

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012:

2.1 Lĩnh vực thi công:

Năm 2012 là năm Công ty Viwaseen.2 đưa ra các chỉ tiêu SXKD khá lớn so với các năm trước dựa trên cơ sở các nguồn công việc sẵn có. Tuy nhiên, năm 2012 vẫn là năm suy thoái nền kinh tế toàn cầu và Công ty Viwaseen.2 không nằm ngoài ảnh hưởng đó vì vậy kết quả SXKD của Công ty trong năm cũng không đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể:

Kết quả giá trị sản lượng xây lắp thực hiện trong năm 2012: 182,233 tỷ đồng đạt 99,7% kế hoạch năm và tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2011; Giá trị doanh thu: 162,976 tỷ đồng đạt 90,4% kế hoạch năm và tăng 38% so với cùng kỳ năm 2011.

Tình hình chung của Công ty Viwaseen.2 trong năm 2012 gặp nhiều khó khăn, nhưng bên cạnh đó cũng có một số thuận lợi:

- Trong năm 2012, Công ty thi công hoàn thiện và bàn giao một số công trình chuyển tiếp từ năm 2011 như công trình: QN1.5A1- Thoát nước Quy Nhơn; TXL nước Thạnh Mỹ- Quảng Nam, TXL nước Phú Ninh- Quảng Nam; Công trình HD 36- Cấp nước Hải Dương; Hệ thống cấp nước Tân Hội- Hà Nội... Bên cạnh đó, Công ty cũng khởi công một số công trình mới có giá trị sản lượng lớn như công trình CP3- Thoát nước Vĩnh Yên, Hệ thống cấp nước Phú Minh- Sóc Sơn vì thế đã đảm bảo công ăn việc làm cho CBCNV và là cơ sở để thực hiện kế hoạch năm đã đề ra.
- Giá cả một số các loại vật liệu chủ yếu đưa vào thi công công trình tương đối ổn định.
- Mô hình tổ chức quản lý thi công phù hợp và ổn định.
- Các công tác về quản lý hợp đồng giao thầu, giao khoán đã đi vào nề nếp theo đúng quy chế, quy định hiện hành.

Tuy nhiên bên cạnh những điểm thuận lợi, Công ty cũng gặp phải không ít khó khăn như sau:

- Các công trình có nguồn vốn WB bị chậm do thời gian chờ thiết kế thi công và phê duyệt của Chủ đầu tư tương đối dài làm chậm tiến độ thi công như công trình HD36 Hải Dương, Công trình HT cấp nước Tân Hội- Hà Nội.
- Các gói thầu có nguồn vốn ngân sách giải ngân chậm làm ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của Công ty như Cấp nước Kiều Ky- Gia Lâm.
- Một số công trình đã ký hợp đồng nhưng chậm bàn giao mặt bằng như Trạm tăng áp số 3 Hà Đông.

2.2 Lĩnh vực đầu tư

Công tác đầu tư trong năm 2012 không đạt được kế hoạch đề ra do tình hình kinh tế khó khăn. Tuy nhiên để đảm bảo thi công các công trình trong năm, Công ty đã đầu tư cừ chống I, cừ ván thép với giá trị 700 triệu đồng và đầu tư thêm một số máy móc nhỏ phục vụ thi công trên các công trình.

2.3 Công tác tìm kiếm thị trường và công tác đấu thầu:

Trước sự khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, hoạt động các lĩnh vực đầu tư đều gặp khó khăn đặc biệt là lĩnh vực đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật chính vì